

Утверждаю
директор
МКОУ «Волчихинская СШ №2»
С.В. Цицилина
Приказ № 41 от 30.01.2023

План-график мероприятий (дорожная карта) по обеспечению подготовки к введению
Федеральной государственной программы дошкольного образования
в МКОУ «Волчихинская СШ №2»

№ п/п	Мероприятия	Дата проведения	Ответственные	Планируемые результаты	формы отчетных документов
1. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФОП ДО					
1.1	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению ФОП ДО	Январь 2023	заместитель директора по УВР Мухина Е.Р,	система мероприятий, обеспечивающих их внедрение ФОП ДО	приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
1.2	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФОП ДО в МКОУ «Волчихинская СШ №2»	Февраль 2023	директор С.В, Цицилина	создание и определение функционала рабочей группы	приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО
1.3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	февраль – март 2023	заместитель директора по УВР Мухина Е.Р, воспитатели	получение объективной информации о готовности МКОУ «Волчихинская СШ №2» к переходу на ФОП	протокол педагогического совета
1.4	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	февраль 2023	заместитель директора по УВР Ермолаева Т.В,	повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	план

1.5	рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	февраль, март, апрель, май 2023	директор Цицилина С.В, заместитель директора по УВР Мухина Е.Р,	усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	протокол педагогического совета
1.6	Участие в федеральных и региональных просветительских мероприятиях по введению ФОП	По плану региона и Федерации	заместитель директора по УВР Мухина Е.Р,	повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	материалы семинаров, конференций федеральных и региональных уровней
1.7	Изучение рекомендаций для педагогических работников по приведению рабочих в соответствие с требованиями ФОП ДО	апрель - май	заместитель директора по УВР Мухина Е.Р,	выработка единых требований к разработке рабочих программ	положение о структуре рабочих программ
1.8	разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	август 2023	заместитель директора по УВР Мухина Е.Р, воспитатели	наличие рабочих программ	протокол педагогического совета, приказ
1.9	внесение изменений в нормативно – правовую базу деятельности МКОУ «Волчихинская СШ №2»	в течение периода введения ФОП	директор Цицилина С.В,	дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП ДО	приказ об утверждении локальных актов, протоколы педагогического совета
1.10	Мониторинг готовности к введению ФОП ДО	май 2023	заместитель директора по УВР Мухина Е.Р,	диагностические материалы	план контроля
1.11	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП ДО	май 2023	директор Цицилина С.В., заместитель директора по УВР Мухина Е.Р,		отчеты

2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО					
2.1	анализ кадрового обеспечения введения ФОП	февраль – май	директор Цицилина С.В,		аналитическая информация
2.2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвовавших в введении ФОП	2 квартал 2023 3 квартал 2023	заместитель директора по УВР Ермолаева Т.В,	повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	план – график
2.3	проведение педагогического совета «введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	октябрь 2023	заместитель директора по УВР	активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждение проблем по поиску их решения	протокол педагогического совета
3. Материально – техническое оснащение					
3.1	Обеспечение оснащенности в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	март - май	директор Цицилина С.В,	определение необходимых изменений в оснащенности дошкольных групп с учетом требований ФОП	информационная справка
3.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным,	февраль – август 2023	директор Цицилина С.В,	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП	информационная справка

	противопожарны м нормам и нормам труда работников образовательного учреждения				
3.3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	февраль – август 2023	воспитатели	Оснащенность ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	информационная справка
3.4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	февраль – август 2023	заведующая БИЦ Покатилова Ю.Г.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте МКОУ «Волчихинская СШ №2»
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП					
4.1	Проведение диагностики готовности МКОУ «Волчихинская СШ № 2» к введению ФОП ДО	апрель – май 2023	директор Цицилина С.В, заместитель директора по УВР Мухина Е.Р,	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
4.2	Размещение на сайте информации о введении ФОП ДО	январь 2023	заместитель директора по УВР Мухина Е.Р,	Информирование общественности и о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МКОУ «Волчихинская СШ №2»
4.3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	май – август 2023	директор Цицилина С.В,	Информирование общественности и о ходе и результатах введения ФОП ДО	отчеты
4.4	Проведение родительских собраний в	апрель – май 2023	директор Цицилина С.В,	Обеспечено информирование	протоколы родительских собраний

	МКОУ «Волчихинская СШ №2» по вопросу введения ФОР ДО			общественност и	
--	---------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------	--